JUDETUL TELEORMAN Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN cu S.C. RENOV IMPEX S.R.L.

Contract de lucriri

nr. Loy data_ 21. 0¥ 2020

1.Preambul

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a intervenit prezentul contract de lucrari,

intre

UAT JUDETUL TELEORMAN, persoana juridica de drept public, identificatd prin codul de inregistrare
fiscald nr. 4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. RO35TREZ24A800130580101X, nr.
ROSITREZ24A800130580102X, nr. RO43TREZ24A800130710130X, prin Consiliul Judetean Teleorman,
cu sediul in Alexandria, str. Dunarii nr.178, jud. Teleorman, telefon 0247/311201,fax: 0247/421132,
reprezentata de presedinte Cristescu lonel Danut, in calitate de achizitor, pe de o parte,

st

ASOCIEREA:

- S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. - LIDER ASOCIERE, cu sediul in Bucuresti, Sector
I, Bulevardul ing. Gheorghe Duca, nr.24, Etaj 4, Ap.8. telefon/fax 0723 551 323/ 0346816328,
office@eurocerad.ro. numar de inmatriculare J40/3817/2009, cod fiscal 25329026, cont nr. R0O37 RNCB
0086 1087 3476 0001 deschis la Banca Comerciala Romana - sucursala Grivita, nr.
RO62TREZ7065069XXX011675 deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentata prin Florina Costache.
functia Administrator, in calitate de executant, pe de alta parte,

- S.C. RENOV IMPEX S.R.L. - ASOCIAT, cu sediul in Sat Ciuperceni, Comuna Ciuperceni, judet
Teleorman, telefon 0767952189, inmatriculata la Registrul Comertului din judeful Teleorman sub nr.
J34/543/2017, cod unic de inregistrare 38139384, reprezentata de Cutaru Marian, avand functia de
Administrator,

reprezentata prin S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. (lider de asociere), in calitate de
executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; <
c. preful contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pertru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d.amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forfa majord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se afld in afara controlului oricdrei parti, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate




asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunfiativi. Nu este
considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit,

Clauze obligatorii

4. Obiectul si preful contractului

4.1. - Executantul se obligd sd proiecteze, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze orice defecte pentru
realizarea obiectivului de investitii “Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta
Alexandria, judetul Teleorman”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, dupa cum
urmeaza:

A. Servicii de proiectare:

Al.Intocmirea documentafiilor tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/ acordurilor/

autorizafiilor solicitate prin Certificatul de wurbanism si alte documentatii necesare obtinerii

autorizatiei de construire;

A2. Proiect pentru autorizarea executarii lucrdrilor de construire (P.A.C.) si Proiect de organizare

a executiei lucrarilor (P.O.E);

A3. Proiect tehnic de executie (PTE),

A4. Verificare tehnica de calitate a PT ;

AS. Audit energetic (Raport de audit si Certificat de performanta energetica).

B. Executia lucririlor (C+M);

C. Echipamente/utilaje tehnologice;

D. Cheltuieli conexe pentru organizarea de santier;

E. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor.

4.2. - Achizitorul se obligd sa pliteascad executantului preful convenit pentru indeplinirea contractului
Servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de
investitii  “Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul
Teleorman”.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor conform
graficului de plagi, este de 3.635.070 lei, din care T.V.A. 580.389,33 lei si se compune din:

- Servicii de proiectare (fr.'rocmirea documentatiilor tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/
acordurilor/ autorizafiilor solicitate prin Certificatul de urbanism si alte documentatii necesare obtinerii
autorizatiei de construire; Proiect pentru autorizarea execuidrii lucrdrilor de construire (P.A.C. ) §i Proiect
de organizare a execufiei lucrdrilor (P.O.E); Proiect tehnic de executie (PTE)= 80.920 lei, din care T.V.A.
12.920 lei;

- Verificare tehnica de calitate a PT = 11.900 lei, din care T.V.A. 1.900 lei:

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor = 23.800
lei, din care T.V.A. 3.800 lei;

- Audit energetic = 11.900 lei, din care T.V.A. 1.900 lei;
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- Executia lucririlor = 3.506.550,00 lei, din care T.V.A. 559.869.33 lei, din care:

- C+M = 2.825.033,11 lei, din care T.V.A. 451.055,71 lei;

- Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 26.775 lei,
din care T.V.A. 4.275 lei;

- Relocare utilitati = 127.181,25 lei, din care T.V.A. 20.306,25 lei;

- Constructii si instalatii (arhitectura, structura, instalatii, cheltuieli conexe lucrarilor
(reamenajare/modernizare accese existente, lucrari de amanajare a vegetatii, sistem de
iluminat exterior) = 2.600.560,87 lei, din care T.V.A. 415.215,6 lei;

- Montaj utilaje echipamente tehnologice = 59.246,68 lei, din care T.V.A 9.459,55 lei;

- Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 11.269,3 lei, din care

T.V.A. 1.799,3 lei.
- Echipamente/utilaje tehnologice = 639.129,09 lei, din care T.V.A. 102.045,82 lei;
- Cheltuieli conexe pentru organizarea de santier = 42.387.8 lei, din care T.V.A. 6.767.8 lei.

5. Durata contractului
5.1 = (1) Durata contractului este de 24 de luni si cuprinde:

- 7 luni — servicii de proiectare din care 3 luni proiectare si 4 luni obtinerea avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor si aprobarilor necesare;

- 17 luni — perioada de executie a lucrarilor din care 15 luni executie lucrari si 2 luni Audit
energetic (Raport de audit si Certificat de performanta energetica) si receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Durata de Proiectare este de 7 luni, din care:

- Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si alte
documentatii necesare obtinerii autorizatiei de construire 1 luna de la emiterea Ordinului de incepere a
prestarii serviciilor, care se va emite in 2 zile dupa constituirea garantiei de buna executie;

- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) si Proiect de organizare a i,
executiei lucrdrilor (P.O.E) - 1 luna de la emiterea Ordinului de incepere a prestarii serviciilor care se va_
emite in 2 zile dupa constituirea garantiei de buna executie;

- Aprobarea PAC si POE in Consiliul Tehnico-Economic a UAT Judet Teleorman si prin hotarare de
consiliu judetean — 1,5 luni dupa predarea celor doua proiecte:

- Obtinerea Autorizatiei de construire - 1 luna dupa aprobarea PAC si POE;

- Proiect tehnic de executie (PTE) — 2 luni de la emiterea ordinului de incepere, care va fi dat in
termen de 2 zile dupa obtinerea Autorizatiei de construire;

- Aprobarea PTE in Consiliul Tehnico-Economic al UAT Judet Teleorman si prin hotarare de
consiliu judetean — 1,5 luni dupa predarea PTE;

- Acordarea asistentei tehnice din partea executantului - 15 luni.

(3) Executie Jucrari, audit energetic si receptie la terminarea lucrarilor este de 17 luni, din care:

- Executie lucrari — 15 luni;

- Audit energetic (include Raport de audit si Certificat de performanta energetica) — 15 zile de la
anuntul executantului de finalizare a lucrarilor de executie (Termenul de 15 zile este cuprins in
perioada de receptie la terminarea lucrarilor);

- Perioada de receptie la terminarea lucrarilor — 2 luni de la anuntul executantului de finalizare a
lucrarilor de executie.

5.2 — Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la eliberarea garantiei de buna executie conform clauzei
12.5 lit b).




6. Documentele contractului
6.1 - (1) Documentele contractului, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta
din contract sunt (cel putin):

a) caietul de sarcini, clarificarile aduse pani la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare, nr. 12255/01.2019;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, clarificarile din perioada de evaluare
nr. 13590 din 28.10.2019, nr. 15529/10.12.2019, nr. 662 din 15.01.2020, nr.2183 din 12.02.2020, nr. 7217
din 26.05.2020, nr. 7217 din 26.05.2020, nr. 8059 din 15.06.2020 ;

c) angajamentul ferm de sustinere din partea S.C. R.C.M. CONSTRUCTIONI S.R.L. incheiat in data
de 08.10.2019;

d) acordul de asociere incheiat intre S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. si RENOV
IMPEX S.R.L.,

e) acordul de subcontractare, nr.19-10-08. EDCJTR D&B UPU Alexandria/001E/03.10.2019
incheiat cu S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.;

f) garantia de buna executie;

g) graficul de indeplinire a contractului;

h) graficul de plati.

(2) Actele aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.
6.2. - (1) Documentele mentionate la clauza 6.1 se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate,
erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la clauza 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului, se constatd cd anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

@)Sxecumrea contractului

.1 - Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti si constituirea
garantiei de buna executie.
7.2 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile astfel:

A. Proiectarea - dupa emiterea ordinului de incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare, dupa
cum urmeaza:

- Pentru documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor -
Ordinul de Tncepere a prestérii serviciului se va emite in 2 zile, dupa constituirea garantiei de buna
executie;

- Pentru proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) si Proiect de organizare
a executiel lucrarilor (P.O.E) - Ordinul de incepere a prestarii serviciilor se va emite in 2 zile, dupa
constituirea garantiei de buna executie:

- Pentru proiect tehnic de executie (PTE) — ordinul de incepere se va emite in termen de 2 zile dupa
obtinerea Autorizatiei de construire .

B. Executia lucrarilor — dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre Achizitor si predarea
amplasamentului; ordinul de incepere a lucrarilor se va emite in termen de 2 zile de la aprobarea
PTE, avand autorizatia de construire in valabilitate.

C. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucririlor - dupa emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor, pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la receptia la
terminarea lucrarilor.

D. Audit energetic (Raport de audit si certificat de performanta energetica) - se va elabora in 15 zile de
la anuntul executantului de finalizare a lucrarilor de executie.




8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluti
a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sda nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupi
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dac# din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la
clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de polifie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligatia sa proiecteze, sa verifice prin verificatori/experti tehnici autorizati, sa
execute, sa finalizeze, si remedieze orice defecte, sa realizeze auditul energetic, precum si sa asigure
asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrarilor, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

(2) Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor, aprobarea PTE, avand autorizatia de construire in valabilitate si numai pe baza si in conformitate
cu proiecte verificate de verificatori/experti atestati;

(3) Executantul are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta
esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu
de calitate conceput si realizat;

(4) Cheltuielile generate de efectuarea de lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de proiectant, conform
prevederilor legale in vigoare.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa (conform proiectului tehnic de executie) si finaliza lucrarile,
precum si de a remedia viciile ascunse. cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordan{i cu obligatiile
asumate prin contract.

(2) Executantul are obligajia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operajiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia intocmita de executant va fi {inuta de acesta in vederea consultdrii
de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor, la cererea
acestora,

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozifia Achizitorului, caietele de masurétori
(atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

9.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema,
referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd c dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate
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sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile prlmlte cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determind dificultai
in execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
Achizitorului.

- (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de Achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitéii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricérei pérti a lucrérilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situagiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cétre executant. Pentru verificarea trasirii de catre executant, executantul are obligatia de a proteja
si péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen{d pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricirui pericol
pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte
autoritdti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

i) de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.7. — (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucririi.

(2) Executantul va convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucréarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului
de continuare a lucrarilor.

(3) Executantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de executant, cu acordul achizitorului;

9.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia, in
maésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

(3) Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cétre executant.

9.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile ce comunicd cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al
oricdruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din




deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat,
in masura in care este posibil, astfel incét sa nu produca deteriordri sau distrugeri ale drumurilor respective;
Pe toata perioada de executie a lucrarilor, Executantul lucrarilor se va asigura ca activitatea Unitatii de
Primiri Urgente existenta a Spitalului Judetean de Urgenta sa nu fie afectata din cauza lucrarilor de
constructie.

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care comunica cu sau care
se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, executantul are obligafia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va pliti
consolidarea, modificarea sau imbunatagirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) deaevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:
iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare in masura in care acestea provin din lucrarile proprii.
9.11 - Executantul va intocmi rapoarte lunare privind progresul lucrarilor pe toata perioada de executie
a acestora, care vor fi inaintate Achizitorului in primele 10 zile ale lunii urmatoare executarii lucrarilor.
9.12 - Executantul este obligat sa elaboreze si sa predea Achizitorului:
- programul de urmarire a comportarii constructiei pe timpul exploatarii constructiei;
- lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei:
- instructiuni de exploatare si intretinere pe timpul exploatarii constructiei;
- documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si exploatarii.
Executantul va elabora documentele prevazute la clauza 9.12 intr-un capitol distinct in proiectul tehnic, ce
va fi identificat ca si prescriptii tehnice privind exploatarea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a
constructiei. Termenul de predare pentru aceste documentatii este termenul de predare al PTE, respectiv 2
luni dupa obtinerea Autorizatiei de construire,
9.13 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen. pe toatd durata de
existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectdrii normelor de
proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.
9.14 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i)reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor drepturi
de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau un legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
if) daune — interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.
9.15 - Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, in original, la sediul
acestuia, conform termenelor prevazute la clauza 5 din prezentul contract, in 5 (cinci) exemplare pe
suport de hartie si pe suport electronic in format pdf. si format editabil detip doc, xls.
Situatiile de lucrari se vor preda la achizitor in 2 exemplare originale pe suport de hartie si pe suport
electronic in format pdf (lexemplar).
9.16 — Executantul are obligatia de a intocmi Planul de securitate si sanatate in munca - document scris
care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul
desfasurarii activitatilor pe santier, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.300 din 2 martie 2006,
7




privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau mobile,cu modificarile si
completarile ulterioare, corelat cu Planul de securitate si sanatate al achizitorului.

9.17 — Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar
ale Programului de finantare sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor
aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

9.18- Executantul are si alte atributii specifice calitétii de Executant, prevazute de reglementarile in vigoare.
9.19 — Obligatiile minime privind asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrarilor constau in:

- urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

- participarea la predarea amplasamentului, trasarea generala si identificarea si predarea bornelor de reper
aferente lucrarilor;

- verificarea calitafii executiei constructiilor si instalatiilor aferente;

- urmdrirea respectarii reglementarilor tehnice in vigoare, a tehnologiilor de executie;

- actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor si a deficientelor proiectelor:

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie;

- participarea pe santier la efectuarea verificérilor de calitate in fazele de executie determinante, precum si
ori de cate ori este solicitat de catre achizitor (cu notificare scrisi in 24 de ore);

- prezen{a proiectantului pe santier ori de céte ori se solicita de catre achizitor;

- participarea la intalnirile de lucru cu toate partile implicate in derularea contractului si alti factori, ori de
cate ori este necesar, la solicitarea achizitorului (cu notificare scrisi in 24 de ore);

- efectuarea de modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii (dispozitii de santier) care schimba
conditiile initiale, numai cu respectarea prevederilor legale si cu acordul achizitorului:

- indicarea distincta a diferentelor faja de detaliile de executie inifiale, cu precizarea cauzelor care au condus
la aceste diferente;

- actualizarea devizului general la cererea achizitorului, ori de cate ori este necesar, conform prevederilor
legale;

- participarea la receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente, intocmirea (in calitate de
autor al proiectului constructiei) a referatelor pe specialitd(i cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea;

- participarea, prin elaborarea de solutii tehnice pentru remedierea eventualelor deficiente aparute pe
parcursul perioadei de garantie a lucrarilor (perioada de notificare a defectelor), daca este cazul;

- participarea la receptia lucrarilor de constructii la expirarea perioadei de garantie;

- participarea la elaborarea Cartii tehnice, prin intocmirea si predarea citre achizitor, pe misura elaborarii si
cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrérilor, a documentatiilor tehnico-economice a caror
elaborare cade in sarcina sa, conform prevederilor legale, inclusiv elaborarea planselor conforme cu
dispozitiile de santier in vederea predarii documentatiei tehnice in baza careia a fost executata lucrarea (AS
—BUILT);

- colaborare permanenta cu achizitorul si cu ceilal{i factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde
oricdrei solicitdri venite din partea acestora);

- orice alte atributii specifice calité(ii de Proiectant, previzute de reglementirile in vigoare.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului prejul convenit pentru Servicii de elaborare a
proiectului tehnic, asistenta tehnica si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Extinderea si
dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”.
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10.2 -La inceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrdrilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata, amplasamentul lucrarii,
liber de orice sarcina.

10.4 - Orice aprobare, verificare, certificat, consim{amant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul/reprezentantii achizitorului nu
vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformititi.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
I1.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe, ca penaliti{i, o dobanda legala penalizatoare,
calculatd la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus opt puncte procentuale.
Dobanda legala penalizatoare se calculeaza asupra valorii lucrarilor contractate si neexecutate, de la data la
care executantul este in intarziere.
Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.
11.2 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de
la inregistrarea facturii la achizitor, atunci acesta datoreazi o dobanda legald penalizatoare, calculata la
nivelul ratei dobénzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus opt puncte procentuale. Dobanda
legald penalizatoare se calculeaza asupra sumei legal facturati si neachitati.
| 1.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre par{i. in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.
I1.4. - Achizitorul isi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisd adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd renuntare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data
denuntérii unilaterale a contractului.
11.5-Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmatoarele situatii:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului, avnd in vedere o incilcare gravd a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a
Uniunii Europene.
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Clauze specifice

12. Garanfia de bund executie a contractului

12.1 - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie este 10% din preul contractului fara
TVA, reprezentand 305.468,06 lei.

12.2 - Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si
devine anexa la contract,

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricind pe parcursul
indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi indeplineste din
culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de buni executie
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia executantului, ct si emitentului instrumentului de garantare,
precizdnd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Tn situagia
executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in
cauza raportat la restul ramas de executat.

[2.4. - Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare si si emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupi ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buni executie.

12.5 - Achizitorul se obliga sa elibereze/restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. fnceperea si executia lucrdrilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in 1 zi de la primirea ordinului in acest sens din
partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructiii data Tnceperii
efective a lucrdrilor.

[3.2 - (1) Lucrérile trebuie sa se deruleze conform graficului de execufie si sa fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs,
desfagurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul de executie a lucririlor, la cererea achizitorului, executantul
va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data previizuta in contract. Graficul revizuit
nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu isi

indeplineste indatoririle prevazute la clauza 9, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen
panad la care activitatea sa intre in normal si sd il avertizeze ci, in cazul neconformdrii, la expirarea
termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pértile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestai profesional pentru acest scop. si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzuta in documentatia de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevézute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau
ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.

3.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fird aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori este cazul, astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4 in cazul in care se constatd ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
citre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

14. Recepfie si verificiri

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor, pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

14.2 - Predarea documentelor elaborate pe parcursul implementarii contractului de lucrari se face prin
inregistrarea acestora la Registratura Consiliului Judeean Teleorman.

Receptia se face distinct, pentru serviciile de proiectare, pentru lucrarile de executie a obiectivului,
pentru livrarea, montarea si punerea in functiune a echipamentelor si pentru auditul energetic.

(1) Pentru serviciile de proiectare, documentatiile tehnice ce fac obiectul prezentului contractul vor fi
receptionate de catre Achizitor astfel:

-Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor - in 5 zile de la
finalizarea termenului de prestare. Termenul de prestare si predare a documentatiilor catre achizitor este de
I luna de la emiterea Ordinului de incepere a prestdrii serviciilor, care se va emite in 2 zile, dupa
constituirea garantiei de buna executie.

- Proiect pentru autorizarea executarii lucrédrilor de construire (P.A.C.), Proiect de organizare a executici
lucrarilor (P.O.E) — in 5 zile de la obtinerea avizului CTE si aprobarea in sedinta de consiliu judetean, in
baza unui proces verbal de receptie a serviciului. Termenul de aprobare in CTE si in sedinta de consiliu
judetean este de 1,5 luni de la predarea celor doua proiecte.

- Proiect tehnic de executie (PTE) - Receptia serviciului se va incheia in 5 zile dupa obtinerea avizului CTE
si aprobarea in sedinta de consiliu judetean, in baza unui proces verbal de receptie a serviciului. Aprobarea
in CTE si in sedinta de consiliu judetean se va obtine in 1.5 luni de la predarea PTE.

Pentru asistenta tehnica din partea proiectantului

Proiectantul va inainta rapoarte trimestriale si un raport final de activitate (la receptia la terminarea
lucrarilor), in primele 10 zile ale lunii urmatoare prestarii serviciului.

Achizitorul va receptiona serviciile prestate, in baza rapoartelor de activitate, in termen de 5 zile de la
inaintarea acestora.




Pentru lucrarile de executie:

Situatiile de lucrari vor fi inaintate, de regula lunar, pe toata perioada de executie a lucrarilor si vor
fi verificate de catre dirigintele de santier si confirmate de catre Achizitor, prin procese verbale de
analiza a situatiilor de lucrari.

Executantul va inainta situatiile de lucrari, insotite de documentele prevazute la cap.8 — Modalitati
de plata (alineat 2 — pentru executia lucrarilor) din caietul de sarcini, catre achizitor in primele 5 zile
ale lunii urmatoare executarii lucrarilor. Achizitorul va analiza situatiile de lucrari in termen de 5
zile de la primirea acestora.

Situatiile de lucrari vor include si situatiile pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier, in conformitate cu graficul de executie fizic si valoric al lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile
si completarile ulterioare (HG 343/2017).

La finalizarea lucrarilor, Executantul va notifica Achizitorul, care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale si va convoca comisia de receptie la terminarea lucrarilor. Receptia la terminarea
lucrarilor se va desfasura in termen de 2 luni de la anuntul executantului de finalizare a lucrarilor.

in perioada de garantie (notificare defecte), executantul are obligatia de a executa, pe cheltuiald proprie,
toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte apirute pe perioada de
garantie a lucrarilor.

Dupa expirarea perioadei de notificare a defectelor, Achizitorul va organiza receptia finala a obiectivului.
Receptiile se vor finaliza cu procese verbale de receptie.

Pentru echipamentele achizitionate in cadrul contractului, receptia se va face in doua etape.

Astfel:

- Receptia cantitativa — in termen de 5 zile de la livrarea acestora la sediul UPU - Spitalul
Judetean de Urgenta Alexandria;

- Receptia calitativa — in termen de 5 zile dupa punerea in functiune a echipamentelor de
catre executant. Executantul va prevede in graficul de executie a activitatilor termenele
pentru livrarea si punerea in functiune a echipamentelor tehnologice aferente obiectivului de
investitii, in concordanta cu etapele de executie a lucrarilor. In termen de 2 luni de la
finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a efectua instructajul personalului
operator, dar nu mai tarziu de receptia la terminarea lucrarilor.

Receptiile se vor concretiza prin intocmirea de procese verbale de receptie intre Achizitor, reprezentantul
Achizitorului in teren (diriginte de santier), Executant si reprezentanti ai Spitalului Judetean de Urgenta
Alexandria desemnati in comisiile de receptie.

Pentru auditul energetic (care include Raportul de audit si certificat de performanta energetica), receptia se
face pe baza procesului verbal de receptie, in 5 zile de la predarea raportului de audit energetic si a
certificatului de performanta energetica. Termenul de predare a raportului de audit energetic si a
certificatului de performanta energetica este de 15 zile de la anuntul executantului de finalizare a lucrarilor.

15. Intdrzierea si sistarea lucrdrilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice excep{ional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de cétre acesta, indreptafesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul:




(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
15.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului previzut in subclauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrérile sau de a diminua ritmul executiei daci achizitorul nu plateste in termenul de plata prevazut la
clauza 18; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrarilor.

[6.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatérilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ci
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligajia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Receptia lucrarilor se va efectua conform Regulamentului privind receptia constructilor aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.4 - Receptia se poate face si pentru pari/obiecte ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

16.5 - (1) Predarea documentatiilor intocmite in faza de proiectare se face la sediul achizitorului, unde dupa
verificarea documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de predare in care vor fi consemnate cele
constatate.

(2) In cazul in care, in urma receptiei se constata deficiente sau neclaritati in cadrul documentatiilor
predate, executantul are obligatia de a rectifica in maximum 5 zile aceste deficiente sau neclaritati, fara
costuri suplimentare fata de valoarea ofertata a contractului.

(3) Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
sigurantd in exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu reglementérile
tehnice, standardele, normele si normativele interne, in vigoare.

17. Perioada de garantie acordatd lucririlor
I7.1 - Perioada de garanfie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucridrilor si pana la
receptia finala.
172 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a ciror cauzi este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
i) unui viciu de conceptie. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei par{i a
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
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(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrdrile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la subclauza 17.2 alin.(2), achizitorul este
indreptafit s angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Achizitorul isi rezerva dreptul de a
recupera contravaloarea acestor cheltuieli din valoarea garantiei de buna executie sau din polita de asigurare
constituitd conform clauzei 20.1.

17.4 - Garantiile tehnice ale echipamentelor achizitionate prin contract vor fi asigurate de Executant.
Perioada de garantie acordatd echipamentelor este de minimum 60 de luni de la livrarea, montarea si
punerea in functiune a acestora. Toate echipamentele furnizate trebuie sa fie insofite de documentatii si
manuale de utilizare /instalare / operare / intretinere ( mentenanta), fise tehnice, certificate, etc. Toata
documentatia privind echipamentele livrate trebuie sa fie in limba romana. Certificatele de calitate si
conformitate trebuie oferite pentru fiecare echipament in parte. Ofertantii vor preciza cu exactitate
termenele de garantie pentru toate echipamentele livrate. Executantul trebuie sa solutioneze solicitarile
Achizitorului in cazul defectiunilor / neconformitatilor aparute in perioada de garantie a echipamentelor in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la data constatarii si anuntarii defectiunii/neconformitatii. Garantia
se va prelungi cu perioada egald cu timpul scurs din momentul notificarii Executantului cu privire la
defectiune/neconformitate, pana in momentul in care echipamentul a fost reparat, montat si repus in
functiune.

18. Modalitdti de plati

Preful Contractului reprezintad o suma forfetara, achizitorul fiind protejat de riscul de cantitati suplimentare
prin faptul ca acesta este preluat de executant care nu poate primi mai mult pentru elementul de lucrare
decat pretul forfetar ofertat, conform Listei de preturi, indiferent de consumurile de resurse inregistrate si de
cantitatile puse in opera.

18.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata astfel:

Plata serviciilor de proiectare (documentatii obtinere avize, PAC, POE, PTE) se face: dupa avizarea
favorabila in C.T.E si aprobarea acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii:

Pentru executie lucrari: de regula lunar, executantul va transmite dirigintelui de santier, in doua
exemplare, situatiile de lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care se considerd indreptatit, impreuni
cu documentele justificative.

Executantul va inainta, in vederea confirmarii de catre achizitor, situatiile de lucrari verificate si
confirmate din punct de vedere calitativ si cantitativ de dirigintele de santier, inclusiv cele aferente
lucrarilor de constructii si instalatii pentru organizarea de santier, insotite de urmatoarele documente:

- raportul de activitate al executantului privind modul de respectare a solutiilor adoptate prin proiect,
a tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau deficiente aparute si propunerile pentru
solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei,rapoarte de
incercari,declaratii de conformitate, procese verbale.etc;

- dispozitii de santier, verificate - dupa caz, de catre verificatorii tehnici atestati, insusite de executant,
acceptate de dirigintele de santier si aprobate de achizitor (insotite, dupa caza, de memoriu justificativ al
proiectului, liste de cantitati, declaratii de conformitate, etc.):

- procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;

- procese verbale de receptie calitativa;
certificate de calitate si garantie:
declaratii de conformitate;
alte documente prevazute de legislatia in vigoare sau solicitate de AM/OI, in vederea decontarii
cheltuielilor efectuate.

Plata lucrarilor executate se va efectua in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii la




achizitor, care va fi emisa numai dupa acceptarea la plata a situatiei de lucrari.

Pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: Situatiile de lucrari vor fi
verificate conform prevederilor legale si confirmate de catre achizitor, a graficului de executie a lucrarilor,
precum si a Proiectului de Organizare Executie aprobat de achizitor. Situatiile de lucrari vor fi insotite de
documente justificative, in conformitate cu prevederile legale.

Plata lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier executate se va efectua in termen
de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii la achizitor, care va fi emisa numai dupa acceptarea la
plata a situatiei de lucrari.

Pentru echipamentele/utilajelor tehnologice achizitionate in cadrul contractului. plata se va efectua
astfel:

- 40 % din contravaloarea echipamentului/utilajului tehnologic la livrarea in santier a acestuia,
pe baza procesului verbal de receptie cantitativa si al conformitatii cu caracteristicile tehnice
impuse prin fisa echipamentului/utilajului tehnologic, in termen de 30 de zile calendaristice
de la data primirii facturii.

- 60 % din contravaloarea echipamentului/utilajului tehnologic la instalarea si punerea in
functiune a acestuia, pe baza procesului verbal de receptie calitativa, in termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii.

Pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor:

Plata se va efectua in transe trimestriale si una finala, in baza rapoartelor de activitate receptionate de catre
Achizitor, care vor cuprinde, in principal, informatii privind modul de respectare a solutiilor adoptate prin
proiect, a tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau deficiente aparute si propunerile pentru
solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei.

Plata serviciilor de asistenta tehnica se va efectua in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea
facturii la achizitor, care va fi emisa numai dupa acceptarea raportului de activitate receptionat de catre
Achizitor.

Pentru_serviciile de Audit energetic ( care include Raport de audit si certificat de performanta
energetica), plata se va realiza dupa receptia acestora, in baza procesului verbal de receptie la predarea
raportului de audit energetic si a certificatului de performanta energetica, in termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii facturii.

Plata pentru cheltuielile conexe organizarii de santier se va face pe baza documentelor justificative
certificate de dirigintele de santier.

Cheltuielile pentru amenajarea terenului se vor deconta in conformitate cu Lista cheltuielilor eligibile™
din Ghidul Solicitantului, cap. 1, 1.3. - Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea la starea initiali:
»lucrdri si actiuni de protectia mediului si aducerea la starea initiala, inclusiv pentru refacerea cadrului
natural dupd terminarea lucrérilor, precum plantare de copaci si reamenajarea spatiilor verzi”. In acest sens,
Executantul va include in cadrul proiectului tehnic un capitol distinct - parte scrisa/parte desenata privind
amenajarea terenului.

[8.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant pe baza facturii emise de catre executant,
in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.

18.3 - Plata facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
achizitor, in termenul prevazut la subclauza 18.2. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datoritd unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita in
termenul prevazut la subclauza 18.2 si situatia de plata definitiva se confirma in termen de 10 zile de la
inregistrare, la sediul achizitorului.
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19. Ajustarea pretului contractului

19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea
financiara, anexi la contract.

19.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

20. Asigurdri

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare in valoare de
305.468,06 lei, fara TVA, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputernicifi sa verifice, si testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata
de cétre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polifa sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii au incheiat asigurdri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plétibile prin lege, in
privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant.

21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu
art.221 din Legea nr.98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
21.2 - (1) Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in cazurile si
condifiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
inifial.

22, Subcontractanti

22.1 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza piri din contract, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se
constituie in anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator faja de executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.




22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prefului contractului si va fi notificata
achizitorului.

22.5 - Achizitorul va efectua, la solicitarea expresd a subcontractantilor, plati directe catre acestia
(corespunzator pértii/pértilor din contract indeplinita/indeplinite de ei) in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile si in masura in care natura contractului permite acest lucru. In acest caz are loc transferul de drept
al obligatiilor de plata catre subcontractanti pentru partea/pértile din contract realizatd/realizate de ei.
Transferul va opera din momentul in care a fost confirmaté indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul
de subcontractare.

22.6 - In vederea efectuarii de plati directe cétre subcontractorii, acestia isi vor exprima (la momentul
incheierii contractului sau, dupé caz, la momentul introducerii acestora in contract) optiunea de a fi platiti
direct de ctre achizitor.

22.7 - Achizitorul va efectua platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmaté prin documente agreate de toate partile (respectiv achizitor, executant si subcontractant) sau
de achizitor si subcontractant atunci c¢énd, in mod nejustificat, executantul blocheaza confirmarea executirii
obligatiilor asumate de subcontractant.

Dispozitiile referitoare la plata directd a subcontractantilor nu va diminua raspunderea executantului in ceea
ce priveste modul de indeplinire a contractului.

22.8 - Subcontractarea se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr.98/2016 si Anexa la H.G.
nr.395/2016.

23.Terti sustinatori

23.1 - In cazul in care executantul intdmpind dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publicd, iar sustinerea acordatd de unul sau mai mulii ter{i vizeazi indeplinirea criteriilor referitoare la
situajia economicd si financiara si/sau capacitatea tehnicd si profesionala, executantul are obligatia de a
garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm incheiat cu terful/ter(ii
sustinator(i).

24. Cesiunea

24.1 - in prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina pértilor, astfel cum au fost stipulate si asumate in prevederile contractului potrivit
prevederilor legale aplicabile.

24.2 - Este posibila cesiunea de creantd in favoarea subcontractantilor legatd de partea/partile din contract
care sunt indeplinite de catre acestia.

24.3 - Este posibila cesiunea drepturilor executantului catre achizitor, cu titlu de garantie fapt care sa
permita achizitorului sd urméreasca orice pretentie la daune pe care executantul ar putea sa o aibi impotriva
terului/terfilor susfindtor/sustindtori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.

25. Drepturi de proprietate intelectuald
25.1 - Dupa aprobarea si plata documentatiilor prevazute la Clauza 4. drepturile de autor sunt cedate
Consiliului Judetean Teleorman si vor deveni proprietatea acestuia.

26. Incetarea contractului
26.1 - (1) Prezentul contract inceteazi de drept:
- prin ajungerea la termen;
(2) Contractul poate inceta si in urméitoarele cazuri:




- prin acordul de vointa al partilor;

- prin rezilierea de cétre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor a
obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre cealaltd parte, cu notificare prealabila de 30 zile a partii
in culpa;

- prin denuntarea unilaterala de catre achizitor;

- orice alte cauze prevazute de lege.

27. Forta majord

27.1 - Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

27.2 - Forta majord exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

27.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fard a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

27.4 - Partea contractanta care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat i in
mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

27.5 - Partea contractanta care invocé for{a majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

27.6 - Daca forfa majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, fard ca vreuna din
parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

28. Solutionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.

28.2 - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuala, aceasta se va solufiona de cétre instanfele judecitoresti din Roménia.

29. Limba care guverneazd contractul
29.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicdari

30.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

30.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

30.3 - Termenul de raspuns la comunicarile intre parti este de 5 zile.

31. Legea aplicabild contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.




Partile au inteles sa incheie astaz @cPrezentul contract, in trei exemplare, din care doua
exemplare pentru achizitor si unul pentru executant.




JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

cu S.C. RENOV IMPEX S.R.L.

GRAFICUL de indeplinire a contractului
“Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Nr. Denumirea Activitatea Valoarea Valoarea Durata
Crt obiectivului Lei, Lei, inclusiv
. fara TYA ~_TVA
L. | PROIECTARE : - 108.000 | 128.520 7 luni
“Extinderea si | Documentatii tehnice necesare in 68.000 80.920 Conform
dotarea sectiei | vederea obtinerii subclauzei 5.1 alin
UPU a avizelor/acordurilor/autorizatiilor (2) din contract,
Spitalului solicitate pri Certificatul de urbanism
Judetean de si alte documentatii necesare obtinerii
Urgenta autorizatiei de construire; Proiect
Alexandria, pentru autorizarea executarii lucrarilor
Judetul de construire (P.A.C) si Proiect de
Teleorman” organizare a executie lucrarilor
(P.O.E); Proiect tehnic de executie
(®rE) ; —
-Verificare tehnica de calitate a PT 10000 | 11.900
- Asistenta tehnica din partea 20.000 23.800
proiectantului pe toata perioada de
executie a lucrarilor
- Audit energetic 10.000 11.900
EXECUTIE LUCRARTI; 2.946.680,67 3.506.550 17 luni
C+M 2.373.977,40 2.825.033,11 Conform
- Amenajarea pentru  protectia | 22500 | 26775 | SL‘E’CIH}Jzei 5.1 alin
mediului si aducerea terenului la starea (2] Gl Comtraoy
initiala
- Relocare utilitati 106.875 127.181,25
- Constructii si instalatii din care: 2.185.34527 | 2.600.560,87
e Structura 753.506,67 896.672,94
o Arhitectura 497.919,70 592.524,44
e Instalatii ) 653.605,90 777.791,02
e Reamenajare/modernizare 243.288
accese existente B 289.512,72
e Sisitem de iluminat exterior 18.800 22302
e Lucrari de amenajare a 18.225 21.687,75
vegetatiei
- Montaj utilaje  echipamente 49.787,13 59.246,68
tehnologice
- Lucrari de constructii si instalatii 9.470 11.269,3
aferente organizarii de santier . i S
ECHIPAMENTE/UTILAJE 537.083,27 639.129,09
TEHNOLOGICE, din care:
FT 23: CTA(3500mc/s) (1buc) 97.630 116.179,7




pentra | 4806340 | ST.A9T83|
| |

ce. inclusiv | 35763968 | 306.591,22

: . |
e (100mp) N .
solare cu tuburi vidate, 36.098,18 | 42.956.84

1

|

[

\

97.650 | 116.203,5 |
28/31,5 KW (lbuc) ‘

CHELTUIELI CONEXE




JUDETUL TELEORMAN Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN cu S.C. RENOV IMPEX S.R.L.

GRAFICUL de plati al contractului
“Extinderea si dotarea_sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman”

Nr. Denumirea Activitatea Valoarea Termen de
ert. | obiectivului o S | Lei,inclusiv TVA |  plata
1. | “Extinderea si dotarea | PROIECTARE: 108.000
sectiei UPU a - ]
Spitalului Judetean de | -Documentatii tehnice necesare in vederea 80.920
Urgenta Alexandria, obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Judetul Teleorman” solicitate pri Certificatul de urbanism si alte Contform
documentatii necesare obtinerii autorizatiei de clauzei 18 din
construire; Proiect pentru autorizarea executarii contract

lucrarilor de construire (P.A.C) si Proiect de
organizare a executie lucrarilor (P.O.E); Proiect
tehnic de executie (PTE)

- Verificare tehnica de calitate a PT 11.900
- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe 23.800
toata perioada de executie a lucrarilor
- Audit energetic 11.900
3.506.550 Conform
EXECUTIE LUCRARI: clauzei 17 din
- B e ____contract
C+M , 2.825.033,11 Conform
clauzei 17 din
= : - contracl
- Amenajarea pentru protectia mediului si 26.775
aducerea terenului la starea initiala o
- Relocare utilitati 127.181,25
- Constructii si instalatii din care: 2.600.560,87
e  Structura . 896.672,94 |
o  Arhitectura -  592.524,44
e Instalatii 777.791,02
e  Reamenajare/modernizare accese 289.512,72
| existente i
e  Sisitem de iluminat exterior - 22,372
e Lucrari de amenajare a vegelatiei 21.687,75
- Montaj utilaje echipamente tehnologice ~ 59.246,68
- Lucrari de constructii si instalatii aferente 11.269,3
organizarii de santier
ECHIPAMENTE/UTILAJE 639.129,09 Conform
TEHNOLOGICE clauzei 17 din
o contract
L FT 23: CTA(3500me/s) (1buc) ) 116.179,7 -

22




automatizare (100 mp)

| FT 24: Platforma electrica pent'l-‘J- persoane cul 57.197,§3
handicap (1 buc) 7 8
FT 25. Panouri fotovoltaice, inclusiv 306.591,22

FT 26: Panouri solare cu tuburi vidate, inclusiv
automatizare (15 mp)

42.956,84

FT 27: Unitate exterioara VRV 28/31.5 KW
(Ibue)
CHELTUIELI

PENTRU |

_ 3.635.070 |

Conform
clauzei 17 din
__contract




